



**План работы инновационной сетевой площадки на 2025-2028 гг.
 МБДОУ «ЦРР-детский сад №18» г. Петушки**

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
01 сентября 2025г. – 31 мая 2026г.						
Аналитический	Разработка механизма координации деятельности исполнителей проекта	Планирование основных направлений деятельности Анализ, моделирование	Привлечение педагогов к обсуждению механизма	Граховская Е.Г. заведующий	Создание модели взаимодействия участников проекта	01.09-14.09.2025г.
	Разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта	Анализ нормативных документов, связанных с организацией проектной деятельности	Юридическое сопровождение подготовки нормативно-правовых документов	Члены рабочей группы	Утверждение локальных актов и нормативно-правовой документации по проекту	01.09-30.09.2025г.
	Проектирование технологического образовательного пространства	Выявление потребностей (опрос родителей, анкетирование педагогов) Анализ ресурсов	Привлечение педагогов в проектированию инновационного образовательного пространства	Члены рабочей группы	Аналитические справки по результатам анкетирования педагогов, опросов родителей	01.10-31.10.2025 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					Проект инновационного образовательного пространства	
	Подготовка педагогов к деятельности по реализации проекта	Повышение квалификации и обучение педагогов по теме проекта Консультирование начинающих педагогов по развитию технического творчества у дошкольников на основе созданной методической копилки и игротеки	Подбор курсов повышения квалификации Планирование работы постоянно-действующего семинара-практикума на уровне ДОО по теме проекта	Петрова С.Г.- зам.зав. по ВМР Иванова Т.В., Юденко Л.Ю., Тэфанова О.П., Коковихина Н.Т. воспитатели	Повышение уровня компетенций педагогов по теме проекта Сертификат и/или приказ о направлении для участия Удостоверение о прохождении КПК Материалы консультации Чек-листы	ноябрь-май 2026г.
	Подбор диагностического инструментария	Формирование банка диагностических методик по оценке уровня сформированности предпосылок	Подготовка диагностических материалов для организации работы	Цыбулева Ю.Ю.- педагог- психолог	Электронный банк диагностических методик	Ноябрь 2025г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		инженерного мышления старших дошкольников				
	Разработка модели познавательно-мотивационной среды ДОО «Лаборатория талантов»	Координационные совещания рабочей группы		Члены рабочей группы	Модель познавательно-инновационной среды	январь 2026-март 2026гг
	Разработка дидактических материалов, мультимедийных презентаций, кейсов к образовательным практикам			Члены рабочей группы	Дидактические материалы, мультимедийные презентации, кейсы к образовательным практикам	Январь 2026-май 2026гг.
01 сентября 2026г. –31 мая 2027г.						
Практический	Апробация и внедрение модели познавательно-мотивационной среды ДОО «Лаборатория талантов»	Организация технологического пространства	Оснащение технологического пространства Проведение образовательных практик	Члены рабочей группы	Технологическое пространство Оборудование для центров Программы образовательных практик	сентябрь 2026-май 2027г.г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	Разработка образовательных практик с использованием современных образовательных технологий, конструкторов и опытно-экспериментальных наборов					
	Выявление состояния готовности родителей к участию в образовательной, проектной деятельности	Организация взаимодействия с родителями	Реализация проекта «Азбука профессий» Проведение конкурса видеороликов «Вместе с мамой, вместе с папой в мир открытий» Проведение фестиваля-конкурса исследовательских и творческих проектов «Вперед, к успеху!»	Члены рабочей группы	Положение конкурса Банк видеороликов Положение фестиваля-конкурса Протоколы Аналитические материалы по результатам фестиваля-конкурса	сентябрь 2026г Май 2027г Ноябрь 2027г.
	Анализ произошедших изменений и	Анализ, систематизация и обобщение промежуточных	Экспертиза эффективности управленческого проекта	Члены рабочей группы	Аналитические справки	ноябрь 2027г.- декабрь 2027г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	внесение соответствующих корректив в разработанную модель познавательно-мотивационной среды ДОО «Лаборатория талантов»	результатов работы по проекту Корректировка модели интеллектуально-мотивационной среды и плана реализации проекта (при необходимости)	-анализ участия старших дошкольников в интеллектуальных конкурсах и конкурсах в области научно-технического творчества - анализ участия родителей в образовательных проектах Внесение корректив		План реализации проекта	
01 сентября 2027г.–31 мая 2028г.						
Рефлексивный	Обобщение опыта апробации образовательных практик с использованием современных образовательных технологий, конструкторов и опытно-экспериментальных наборов.	Оформление методических продуктов	Презентация интеллектуально-мотивационной среды ДОО «Лаборатория талантов» Организация на базе МБДОУ «ЦРР- детский сад №18» мероприятий на уровне города, муниципального округа, региона	Члены рабочей группы	Презентация, программа мотивирующего семинара	сентябрь 2027-май 2028гг

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	Создание условий для передачи опыта организации познавательной-мотивационной среды ДОУ «Лаборатория талантов»	Организация комплекса мероприятий по распространению инновационного опыта	Издание методических разработок Диссеминация педагогического опыта на различных уровнях	Петрова С.Г.- зам.зав. по ВМР	Публикации , выступления на площадках различного уровня	сентябрь 2027- май 2028гг
	Подготовка предложений по дальнейшему развитию использованию результатов проекта			Петрова С.Г.- зам.зав. по ВМР	Изменение и дополнение в Программу развития ДОО	апрель 2028- май 2028гг
	Размещение на официальном сайте учреждения материалов проекта			Иванова Т.В., Юденко Л.Ю., Тэфанова О.П., Коковихина Н.Т. воспитатели	Электронный банк данных по реализации проекта	январь 2026- май 2028гг